

## MØTEREFERAT

**Sted:** Vollan gård, Kvikne

**Tid:** Tirsdag 22. september kl. 12.00 -16.00

### Til stede:

Jon J. Meli, JJM (tidl. sekretær villreinuvalget), Halvard Urset, HU (leder Villreinuvalget), Terje Borgos, TB (sekretær Villreinuvalget), Per Jordhøy, PJ (NINA), Tom Hjemseteren, TH (FMVA Hedmark), Bjørn Rangbru, BR (FMVA Sør-Trøndelag), Johan Danielsen, JD (DN), Raymond Sørensen, RS (Norsk Villreinsenter Nord, sekretær).

**Forfall:** Erik Ydse, EY (SNO), Per Ousten, PO (Villreinnemnda)

## 2. prosjektmøte: Kartleggingsprosjekt Forollhogna

Først, takk for godt møte og konstruktiv diskusjon!

### Gjennomgang av innsamlede data

RS orienterte kort om status og hva som har skjedd siden forrige møte i forhold til innsamlede data:

Alle data fra fangstanlegg i hele området er allerede kartfestet. Det foreløpige papirkartet ble gjennomgått. Per dags dato er alle data delt opp i to kategorier, henholdsvis fullstendig og delvis registrert. Her er noe dobbeltregistreringer og EY og RS må ta en felles gjennomgang av disse dataene for å rydde opp i dette (eventuelt PJ ved behov).

Når det gjelder tellingsdata (bukkeregistreringer, minimumstillinger, kalvetellinger og strukturtellinger) har vi alt bortsett fra minimumstillinger for 2005. TB finner disse og sender over til RS. Det gjenstår mye koordinatfesting av data, både på Sett Rein, strukturtellings (121)- og kalvetellingsdata (192).

Så langt har RS fått 217 Sett Rein-plot av tidligere sekretær i villreinuvalget Heidi Ydse. I tillegg ca. 1000 plot fra Kåre Guldvik og ca 250 plot fra JJM via utvalget. JJM leverer disse dataene digitalt til TB, som videresender til RS. SNO systematiserer alle data de har, og oversender dette til RS.

BR har levert inn ulike funksjonsområder (både digitalt og på papirkart) for alle kommunene på Sør-Trøndelags side. Her gjenstår det noe digitalisering. Tynset og Tolga har allerede noen funksjonsområder inne på villreinklienten. TH har levert viltkartleggingsrapport for Os kommune fra 1987.

### Hvilke ressurser skal brukes på å koordinatfeste eldre data

Prosjektet kjøper denne tjenesten fra Ålen og Holtalen fjellstyre der sekretær vil gjøre jobben i samarbeid med de fjellstyreansatte. RS sender over alle data til TB når disse er klare.

### Runde lokalt i områder hvor vi har lite data

Ved neste prosjektmøte inviterer vi med en bredere gruppe lokalkjente som kan være med å tegne/skissere de ulike funksjonsområdene. Når alle data er innsamlet, vil JJM og RS ta en intervjurunde hos noen av de mest aktuelle lokalkjente i de områder en har dårligst datagrunnlag. Kåre Guldvik forespørres for hvem en skal besøke.

### Forespørsel om skriftlig dokumentasjon av arealbruken

PJ har tidligere laget et notat med en forespørsel om en skriftlig dokumentasjon av arealbruken fra både tidligere og dagens oppsyn. PJ videreutvikler denne og kommer i gang med arbeidet. Det er ønskelig at JJM, TB og Kåre Guldvik (ikke forespurt enda) bidrar i dette arbeidet.

### Informasjon til rettighetshavere / andre

RS skal delta på et orienteringsmøte for kommuner og fylkeskommuner 02.10.09. RS stiller på oppsynsmøte i løpet av høsten for å informere om prosjektet (dato ikke avklart).

### Krav fra DN til endelig kart og rapport

DN har satt følgende krav til sluttresultatet: Det er viktig at det sammen med kartet følger en rapport som beskriver kartleggingsmetodikk og kriterier som er benyttet, samt hovedtrekkene i villreinens historiske og nåværende arealbruk av områdene, herunder områder som vurderes som særlig viktige for å sikre en framtidig livskraftig villreinbestand.

### Videre arbeid til neste møte

<i>Arbeidsoppgave</i>	<i>Ansvarlig</i>
Opprydding/korrigerer vedr. event. dobbelregistreringer og datafeil - fangstanlegg	Raymond Sørensen og Erik Ydse
Finne minimumstelingene fra 2005 og sender RS	Terje Borgos
JJM's observasjoner sendes digitalt til RS	Terje Borgos / Jon J Meli
Systematisere alle SNO's SettRein data og sender RS	Erik Ydse
Tilrettelegge alle data uten koordinater og sende disse til Terje Borgos for koordinatfesting	Raymond Sørensen
Intervjurunde lokalt når alle data er på plass	Raymond Sørensen og Jon J Meli
Videreutvikle og igangsette skriftlig dokumentasjon av arealbruken	Per Jordhøy

Neste møte legges til Hjerkin 14.-15. desember, fra kl 12.00 til kl 15.00. Vi vil her blant annet starte arbeidet med å endre/nytegne ulike funksjonsområder.

Raymond Sørensen

Hjerkin 07.10.2009